



Rép. Dém. Du Congo

ONGD BUNKETE

38, Avenue WAMBA Commune de DISASI Quartier MAMPUYA, Bandundu ville

Téléphone : +243 816605159, +243 898607552

E-mail: ongdbunkete@yahoo.fr Blog site: www.ongdbunkete.skyrock.com



PREMIER RAPPORT DU PROJET AGRICOL AVEC L'APPUI FINANCIER DE MADAME HERMINE

1. TITRE DU PROJET :

« CONTRIBUER A L'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION AGRICOLE EN VUE DE REDUIRE LA PENURIE ALIMENTAIRE DANS LA VILLE DE BANDUNDU ET SES ENVIRONS. »

2. LIEU D'EXECUTION DU PROJET :

Pays : République Démocratique du Congo
Province : Kwilu
Ville de Bandundu (Chef-lieu de province)

3. NOM DE L'ORGANISATION :

ASBL ONGD BUNKETE
Conducteur des travaux : Ingénieur Ange MBWATA
Siege social : Numéro 38, Avenue Wamba, Quartier Mampuya,
Commune de Disasi. (Bandundu-ville, chef-lieu de Province)
Téléphone : +243 817373151
Courriel : ongdbunkete@yahoo.fr;
Blog site: www.ongdbunkete.skyrock.com

4. LANCEMENT DES TRAVAUX DU PROJET

❖ ASPECT TECHNIQUE

Je vous fais parvenir notre premier rapport en ce moment, parce que nous avons rencontré beaucoup des difficultés d'ordre technique. En effet, l'agriculture a Bandundu-ville, repose encore sur l'unité familiale pour une consommation quotidienne.

Dans le cadre du projet, il a été prévu de réalisés des travaux avec le tracteur pour une production de subsistance. Or dans toute la Province, il y a qu'un seul tracteur, chez le Prêtre du village d'Ito dans le diocèse de Kenge qui met à la disposition de la population leur tracteur en location.

Ainsi, nous devrions donc attendre ceux qui avaient payés pour la location du tracteur avant nous. Nous étions obligé d'attendre

notre tour, et cela nous a fait endurer deux 2 mois, afin d'aller avec le tracteur à la ferme de l'ONGD BUNKETE, située à 38 kilomètres de Bandundu-ville. C'est ce qui justifie notre retard de rapport et aussi, par manque de connexion à l'internet pour se communiquer régulièrement avec vous.

❖ **DEROULEMENT DES TRAVAUX**

Les travaux préparatoires des champs notamment l'abattage, le dessouchage, le labour et le hersage ont été bien réalisés. Nous avons procéder immédiatement à la plantation de manioc relative à la saison.

Ainsi, l'acquisition des matériels aratoires et intrants agricoles, ont été faite. Ainsi nous nous focalisons au facteur de viabilité et de pérennité du projet, que nous œuvrons à assurer la sécurité alimentaire dans la ville de Bandundu et ses environs.

❖ **SITUATION FINANCIERE**

- Montant reçus : 3000 USD
- Achat de matériels aratoires et intrants agricoles : 500 USD ;
- Location tracteur pour labour et hersage : 500 USD pour 2 hectares ;
- Restauration : 200 USD ;
- Transport : 150 USD ;
- Entretien et surveillance : 250 USD ;
- Fabrication d'une fosse pour la baignade de manioc : 400 USD ;
- Montant restant dans la caisse : 1000 USD.

❖ **POURSUITE DES TRAVAUX**

- Arrachage et décor de manioc :
- Séchage et la mise dans des sacs :
- Restauration et Transport :
- Imprévus :

❖ **INVITATION SPECIALE DES MEMBRES DE L'ONGD BUNKETE A MADAME HERMINE DE VENIR A BANDUNDU-VILLE.**

Fait à Bandundu, le 19 décembre 2018

-//- Ingénieur Ange MBWATA NESSE -//-